



ГРАЖДАНСКИЙ АЛЪЯНС
КАЗАХСТАНА

Управление социальным проектом



Управление социальным проектом - деятельность по использованию комплекса знаний, навыков средств, методов и технологий, связанных с проектами, направленная на удовлетворение целей проекта.



Важно!

Для эффективной реализации проекта, необходимо, чтобы все участники проекта были заинтересованы в результате, а руководитель проекта грамотно организовал взаимодействие всех участников проекта, работающих в едином направлении.



Группы управленческих процессов:

- 1. Инициация проекта**
- 2. Планирование**
- 3. Организация исполнения**
- 4. Контроль исполнения**
- 5. Завершение проекта**



Инициация проекта

Процесс управления проектом, результатом которого является авторизация и санкционирование начала проекта или очередной фазы его жизненного цикла.

Планирование проекта

Непрерывный процесс, направленный на определение и согласование наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом всех факторов его реализации.



Организация исполнения проекта

Обеспечение реализации плана проекта путем организации выполнения включенных в него работ и координации исполнителей.

Контроль исполнения проекта

Сравнение плановых и фактических показателей показателей, анализ причин отклонений, оценка альтернатив и ликвидация нежелательных отклонений.



Завершение проекта

Процесс формального окончания работ и закрытие проекта.

Чтобы успешно провести проект через фазы его жизненного цикла, необходимо эффективно управлять им, так как успех проекта определяется тем, насколько эффективно осуществляется его замысел, в котором сконцентрированы интересы коллективов и организаций, работающих над его реализацией.



ГРАЖДАНСКИЙ АЛЪЯНС
КАЗАХСТАНА

эксперт Росмолодежи

Боронина Людмила Владимировна